

COMUNE DI PALMARIGGI

(Provincia di LECCE)

Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 D.Lgs.

50/16 - C.I.G.: 823310090B

lavori di completamento della rete pluviale urbana adeguamento del recapito finale esistente con stoccaggio e impianto di riutilizzo.

Approvazione di variante suppletiva in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/16 con determinazione n. 35 del 10.02.2022 nonché atto di sottomissione dei " lavori di completamento della rete pluviale urbana adeguamento del recapito finale esistente con stoccaggio e impianto di riutilizzo" del 10.02.2022.

Importo netto complessivo lavori dopo variante € 594.258,91 oltre IVA.

Aumento contrattuale del prezzo in seguito alla variante: € 21.119,05 oltre IVA.

Affidatario: IMPRE.GI.CO. s.r.l. con sede legale in Cannole (LE), alla Via Cannole-Cursi 12.

Precedenti pubblicazioni: Pubblicazione bando GURI 5° serie speciale contratti pubblici n. 57 del 20.05.2020; pubblicazione esito gara GURI 5° serie speciale contratti pubblici n. 108 del 16.09.2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E RUP

f.to Arch. Giuseppe Russo