

COMUNE DI PALMARIGGI

(GU 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n.20 del 16-2-2022)

Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/16 - CIG
823310090B

lavori di completamento della rete pluviale urbana adeguamento del
recapito finale esistente con stoccaggio e impianto di riutilizzo.

Approvazione di variante suppletiva in corso d'opera ai sensi
dell'art. 106 del D.Lgs. 50/16 con determinazione n. 35 del
10.02.2022 nonche' atto di sottomissione dei " lavori di
completamento della rete pluviale urbana adeguamento del recapito
finale esistente con stoccaggio e impianto di riutilizzo" del
10.02.2022.

Importo netto complessivo lavori dopo variante € 594.258,91 oltre
IVA.

Aumento contrattuale del prezzo in seguito alla variante: €
21.119,05 oltre IVA.

Affidatario: IMPRE.GI.CO. s.r.l. con sede legale in Cannole (LE),
alla Via Cannole-Cursi 12.

Precedenti pubblicazioni: Pubblicazione bando GURI 5° serie
speciale contratti pubblici n. 57 del 20.05.2020; pubblicazione esito
gara GURI 5° serie speciale contratti pubblici n. 108 del 16.09.2020.

Il responsabile del procedimento
arch. Giuseppe Russo

TX22BFF3140